

Buitenspelen, ja leuk!

Speelruimteplan gemeente Hillegom

BELEIDSPLAN voor en ANALYSE van SPEELRUIMTE

Speeltuin Weerestein Hillegom

de Renovatie 2005-2006

voorstel	omschrijving	area	werk	materialen/ kosten
20	klein	vervangen in afvalen	18	€140
17	Draaimolen 'vondje'	vervangen in afvalen	36	€1.440
19	Zandbak	vervangen door webelement	8	€320
	Wip 'Eend'	vervangen in afvalen	4	€160
	Paard 1	vervangen in afvalen	12	€480
	Paard 2	vervangen door webelement	12	€480
2	Paard 3	vervangen in afvalen	12	€480
	Wip (klein)	vervangen in afvalen	4	€160
	Schommel (klein)	vervangen door zeshoekschommel	18	€720
	Glijbaan (klein)	vervangen door glijbaan Woody 11	2	€80
	Klimbrug	vervangen in afvalen	4	€160
	Wip (groot)	vervangen in afvalen	18	€720
3	Schommel (grote blauwe)	vervangen door zeshoekschommel	30	€1.200
1	Schommel (grote in hoek)	vervangen in afvalen	18	€720

STAPPENPLAN VOOR HET RENOVEREN VAN UW SPEELGELEGENHEID

Veel speeltuinverenigingen/stichtingen gaan, als gevolg van het Attractieplan renoveren.

ZORG VOOR EEN GOEDE START

Om te komen tot een gerenoveerde speelplek is het goed de volgende stappen af te moeten wegen welke stappen van belang kunnen zijn om een speelplek te creëren.

- 1. INSPECTIE VAN DE SPEELTUIJN**
 - Laat een inspectie uitvoeren op uw speeltuin. (*)
 - Het inspectierapport kan belangrijk zijn om te weten te komen wat de huidige staat is van de speeltuin.
 - Het inspectierapport geeft aan wat de mogelijke kosten zijn om de speeltuin veilig te maken.
 - De resultaten van het inspectierapport kunt u tevens gebruiken om de gemeente en fondsen als u daar een financiële bijdrage kunt krijgen.
- 2. GA NIET DIRECT SPEELTOESTELLEN VERVERGEN**
 - Denk na of de huidige inrichting van de speeltuin nog veilig is.
 - Op 29 juni 2005 is de speeltuin door de firma Repcon geïnspecteerd op veiligheid.
 - Uit het inspectierapport is gebleken vanuit de meeste speeltoestellen niet te voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen en moeten worden aangepast of vervangen.
 - In het voortraject is contact geweest met de NUSO die juist voor deze situaties een stappenplan (bijlage) beschikbaar heeft, en in het traject advies kan dienen.
 - Dit stappenplan is als basis gebruikt bij het maken van een ontwerp voor de renovatie.

Renovatie Speeltuin Weerestein Hillegom Plan 2005

21. Praatpaaien

- 6. Mini delta wiebelement
- 7. Draaimolen
- 8. Texas speelhuisje
- 9. Woody 03
- 10. Mini delta cirkelloop
- 11. Mini delta parcours met looptoestel, slingerloop en evenwichtsbaak



Renovatieplan

Speeltuinvereniging Weerestein Hillegom

November 2005

Bijgewerkt maart 2007

Algemeen, inleiding

Een speeltuin voor jong en oud

Speeltuin Weerestein is opgericht in 1951, er zijn momenteel 5 bestuursleden en totaal zo'n 32 vrijwilligers actief voor zo'n 120 lid-gezinnen.

Ieder jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd voornamelijk voor de jongeren tot en met 12 jaar.



Het 'buitenspeelseizoen' begint elk jaar officieel op paaszaterdag en eindigt rond 30 september. Enkele voorbeelden van de buitenactiviteiten zijn het Paaseieren zoeken, de speeltuindag, de kampeernacht, een barbecue ect. Voor het seizoen 2007 staan er maar liefst 20 evenementen op de agenda.

Het lidmaatschap kost per gezin momenteel € 18,50 per jaar (ongeacht het aantal kinderen per gezin).

Sterk aan de speeltuin gelieerd is de Kaartclub Weerestein. Vanaf september tot begin mei is er elke vrijdagavond gezellig klaverjassen in een onderling 'competitie'

verband. Verder is het clubgebouw voor leden beschikbaar voor vergaderingen, feestjes, clubs, of andere activiteiten.

In de afgelopen 54 jaar zijn er steeds vele, vele vrijwilligers actief geweest om de speeltuin op te bouwen, uit te breiden, te onderhouden en in stand te houden. Er zijn teruglezend in de jaarboeken en verslagen ook veel dingen gebeurd. Er zijn verhalen bekend van mensen die elkaar er hebben ontmoet als spelend kind, in het clubgebouw zijn verloofd, getrouwd en nu na 25 jaar nog steeds in bijvoorbeeld de kaartclub of knutselclub actief zijn.

Huidige situatie

Het jaarprogramma is de laatste jaren weer vol activiteiten die in de kranten, posters, de website en in het kleurige jaargidsje vermeld staan.

De laatste 3 jaar was er daardoor ongeveer 25% ledengroei, en een flink aantal (16) nieuwe vrijwilligers in 2005, en 12 nieuwe in 2006.

De toekomst ziet er goed uit.

Ruud van der Lee

voorzitter

Speeltuinvereniging Weerestein

M. De Ruijterstraat 95

Corresp.: p/a Weeresteinstraat 75

2182GR Hillegom

tel: 0252-524229

06 12609786

fax: 0842220718

@: info@speeltuinweerestein.tk

web: <http://speeltuinweerestein.tk>

Renovatie Speeltuin Weerestein Hillegom Plan 2006

Op 29 juni 2005 is de speeltuin door de firma Repcon geïnspecteerd op veiligheid. Uit het inspectierapport is gebleken veruit de meeste speeltoestellen niet meer voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen en moeten worden aangepast of vervangen. Ook de NUSO (Ned. Org. Van Speeltuin Organisaties) heeft een aanbeveling opgesteld. In 2006 heeft het bureau Kinderspel.be ook nog een rapport met aanbevelingen en een risico-inventarisatie gemaakt.

In de aanbevelingen werd vermeld dat enkele speeltoestellen teveel gevaar opleveren om nog verantwoord opengesteld te mogen worden en per direct buiten gebruik dienen te worden gesteld. "Het aanbieden van deze onveilige toestellen is wettelijk gezien een onrechtmatige daad". Mede hierdoor heeft het speeltuinbestuur besloten deze speeltoestellen per direct te verwijderen.

Gevolg is dat de speelwaarde van de speeltuin momenteel ver beneden niveau is. Deze situatie kan de speeltuin niet lang volhouden.

Gemeente Hillegom zag dit ook en stelde hierom een tijdelijke voorziening beschikbaar in de vorm van een (bescheiden) klimtoestel met glijbaan, die later in de openbare ruimte geplaatst gaat worden.



NUSO Stappenplan en het deltaplan speeltuinrenovaties,

In het voortraject is contact geweest met de NUSO die speciaal voor dit soort situaties een deltaplan speeltuinen en een bijbehorend **stappenplan** (bijlage) beschikbaar heeft, en in het traject van advies kan dienen.

Dit stappenplan en de bovengenoemde 2 rapporten zijn als basis gebruikt bij het maken van een ontwerp voor de renovatie.

Het originele NUSO stappenplan vind u in de bijlage, hieronder een overzicht hoe speeltuin Weerestein deze heeft overgenomen en ingevuld.

Stappenplan 1)

Inspectie van de Speeltuin

✓ Deze stap is reeds doorlopen.

Stappenplan 2)

Ga niet direct speeltoestellen vervangen.

✓ Denk na of de huidige inrichting nog voldoet aan de doelgroep.

Peuters

Voor deze doelgroep is momenteel geen afgescheiden ruimte, in het nieuwe plan is er een ruim en afgescheiden gedeelte voor deze doelgroep.

Kinderen van 6 tot 9 jaar

Voor deze doelgroep zal er met het nieuwe plan ruim voldoende uitdaging zijn

Kinderen van 9 tot 12 jaar

De huidige speeltuin is niet aantrekkelijk genoeg voor deze groep, in het nieuwe plan is er specifiek voor hen een basketbal, voetbaldoel en een kabelbaan. Ook de overige toestellen bieden hen voldoende speelplezier.

Minder valide kinderen

De huidige speeltuin biedt voor deze groep geen mogelijkheden, de nieuwe opzet maakt nagenoeg de gehele speeltuin toegankelijk via de skelterbaan, en daarnaast nog 5 specifiek voor hen geschikte attracties.

Stappenplan 3)

Betrek de wijk bij de renovatieplannen.

✓ Samenwerking, sociaal contact, kinderinspraak, bewonersparticipatie.

Er is samenwerking opgebloeid bij de eerste stappen van de renovatie. Met hulp van omwonende leden zijn de eerste aanpassingen reeds gedaan. Verdere samenwerking is toegezegd en ook onmisbaar voor de uitvoering.

Via een kinderinspraak project zijn ook de kinderen betrokken bij de plannen. Tevens via de speeltuin website en via directe vraagstelling is gevraagd wat kinderen zouden willen. Op de Algemene Ledenvergadering is het plan gepresenteerd en akkoord bevonden. Door leden aangedragen ideeën zijn reeds in het plan (versie 5) verwerkt.

Stappenplan 4)

Schakel een deskundige ontwerper in.

✓ Het plan is door een architecte uit de lijst van erkende architecten door de NUSO samen met een speeltoestellenleverancier (Ijreka) opgesteld, echter niet alleen met toestellen van deze leverancier. Er is gewerkt met toestellen van 4 verschillende leveranciers.

Het plan is getoetst en aangepast met 3 professionals van de afdeling openbare speelgelegenheden van de gemeente Haarlem. Het plan wordt ook gesteund door de fondseninspecteur van fonds 'Samen Buiten Spelen' en fonds 1818.

Stappenplan 5)

Denk bij de inrichting aan speciale groepen.

✓ Zie 2. Er is in het nieuwe plan voor alle leeftijdsgroepen, en nu ook voor minder validen ruimte.

Stappenplan 6)

Denk bij keuze van speeltoestellen/ spelaanleidingen aan:

✓ **Functioneel spel** (er komt onder andere een schommelplein, een glijbaan voor alle leeftijden en een glijbaan voor peuters, peuter-evenwichtsparcours, een klimbrug over de grote skelterbaan.)

✓ **Samenwerking** (er komt een lang skelterparcours met zebrapaden en verkeersborden), een grote zandbak met een echte waterpomp, een kabelbaan)

✓ **Sociaal spel** (er komen praatpalen, een speelhuisje-winkeltje, een 'benzinepomp' voor de skelters).

Stappenplan 7)

Maak een begroting en een financieringsplan.

In de begroting zijn opgenomen:

De investering voor de aanpassing van speeltoestellen

De investering voor de te vervangen speeltoestellen

De investering voor de valdempende ondergrond

De kosten voor demontage en het verplaatsen van de toestellen naar de nieuwe opstelling

De eigen inzet van de vrijwilligers (arbeidsuren)

De eigen reserve voor aanschaf nieuwe toestellen.
De algemene NUSO inkoopvoorwaarden en korting.

Er is nog geen begroting voor:
Subsidie van de gemeente
Fondsenwerving

Stappenplan 8)

Zorg voor een sluitende exploitatiebegroting.

Onderhoudskosten na de renovatie (4% van de aanschafprijs)
Toename van het ledental (contributie)
Verhoging contributiebedrag

Stappenplan 9)

Zorg voor een goed inspectie- en onderhoudsplan.

Onderhoudslogboeken zijn reeds aanwezig, en worden ook bij de nieuwe gecertificeerde toestellen geleverd.

Er is een apart logboek voor de dagelijkse oppas mbt ongevallen en onderhoudswensen.

Er is een Meerjaren Onderhoudsbegroting tot 2010 opgesteld.

Stappenplan 10)

Zorg voor een afschrijvingsplan.

In de jaarbegroting wordt een reservering gemaakt voor vervanging na de afschrijvingstermijn. Nu erg veel toestellen tegelijk worden vervangen (en tegelijk afgeschreven) moeten hier middelen voor worden gevonden.

Rapporten


Naast dit stappenplan heeft de NUSO vanuit hun expertise op verzoek en betaald door de Gemeente Hillegom een rapport opgesteld met een inventarisatie en aanbevelingen hoe de Hillegomse speeltuinen op een verantwoorde manier kunnen blijven voortbestaan en wat er nodig is voor de renovaties.

Dit rapport vind u als bijlage.

Gemeente Hillegom heeft daarna het ingenieursbureau OBB de opdracht gegeven om een speeltuinenbeleidsplan op te stellen.

Dit rapport vind u tevens in de bijlage.

Situatieschets 2003





SV Weerestein

33m



- 1. Voetbal doel met basket
- 2. Draaimolen
- 3. Wip-wap
- 4. Jeep
- 5. Klimtoestel wico
- 6. Mini delta wiebelement
- 7. Draaimolen
- 8. Texas speelhuisje
- 9. Woody 03
- 10. Mini delta cirkelloop
- 11. Mini delta parcours met looptouw, slingerloop en evenwichtsbalk

- 12. Beerwip
- 13. Duo schommel
- 14. Dubbele wip
- 15. Games & Sports combi toestel
- 16. Zeskant schommel staal
- 17. Vogelnest schommel
- 18. Slingerpaal
- 19. Klimbrug wico
- 20. Kabelbaan
- 21. Praatpalen

	-Rubber tegels
	-Zand
	-Houtschors
	-Bestraat
	-Gras



